
　

【リスク分担表】

町 事業者

公募書類の誤りによるもの ●

町の事由による内容の変更によるもの ●

公募型プロポーザルへの参加費用に関するもの ●

町の責に帰すべき事由により協定・契約等が結べない場合 ●

事業者の事由により協定・契約等が結べない場合 ●

法制度の新設・変更に関するもの（本事業に直接関連する法令
変更）

●

法制度の新設・変更に関するもの（上記以外のもの） ●

事業に直接影響を及ぼす許認可の新設・変更によるもの ●

上記以外の許認可に関するもの ●

町が取得すべき許認可の遅延によるもの ●

事業者が取得すべき許認可の遅延によるもの ●

事業に直接関係する税制度の新設・変更によるもの ●

法人の利益に課される税制度の変更によるもの ●

消費税の変更によるもの ●

その他の税制度の新設・変更によるもの ●

政策の変更によるもの ●

議会承認に関するリスクのうち町の事由によるもの ●

議会承認に関するリスクのうち事業者の事由によるもの ●

利活用事業自体に関する住民反対運動・訴訟・要望等に関する
もの

●

企画提案に基づき事業者が実施する業務に対する住民反対運
動・訴訟・要望等に関するもののうち町の責に帰すべき事由に
よるもの

●

企画提案に基づき事業者が実施する業務に対する住民反対運
動・訴訟・要望等に関するもののうち上記以外のもの

●

企画提案に基づき事業者が行う業務に起因する環境問題（有害
物質の排出・漏洩、工事に伴う水枯れ、騒音、振動、大気汚
染、水質汚濁、光・臭気等）によるもの

●

地盤沈下に関するもの（自然災害によるものを除く） ●

企画提案に基づき事業者が行う業務に起因する騒音、振動、地
盤沈下等に関するもの

●

施設の劣化及び維持管理の不備による事故によるもの ●

町の責に帰すべき事由によるもの ●

事業者の事業放棄・破綻や契約違反・債務不履行によるもの ●

事業者が提供するサービスの品質・利用しやすさが一定のレベ
ルを下回った場合

●

無許可での事業者の交代又は義務の違反 ●

公共の責によるもの 町の債務不履行によるもの ●

戦争・内乱・軍事紛争 ● ▲

台風、風水害、地震その他の自然災害・第三者の行為（予測不
可能なもの）

● ▲

事業者が必要な資金を調達できない場合 ●

インフレ ・デフレ（物価変動）に係る費用増減 ●

共通

事業者の責によるもの

資金調達リスク

物価変動リスク

不可抗力リスク

リスクの内容リスクの種類項目

リスク分担
●：主分担
▲：従分担

債務不履行リスク

社会リスク

公募書類リスク

公募型プロポーザル参加リスク

協定・契約等締結リスク

法制度変更リスク

許認可リスク

税制度リスク

政治関連リスク

住民問題リスク

環境問題リスク

第三者賠償リスク

別紙２



　

町 事業者

リスクの内容リスクの種類項目

リスク分担
●：主分担
▲：従分担

施設の性能確保リスク
施設引渡しに係る契約締結日後に発生した経年劣化等による性
能の不足

●

施設引渡しに係る契約締結日後に発生した 用途変更に係る施
設改修

●

施設引渡しに係る契約締結日前に発生した建物設備の保守点検
の実施及び光熱水費等の負担

●

施設引渡しに係る契約締結日後に発生した建物設備の保守点検
の実施及び光熱水費等の負担

●

町の提示条件、指示の不備・変更によるもの ●

上記以外の事由に起因するもの ●

町の責に帰すべき事由に起因する工事完了の遅延 ●

上記以外の事由に起因する工事完了の遅延 ●

工事監理リスク 事業者の工事内容の確認誤り等により生じる増加費用及び損害 ●

法令等に基づく 町の指示による工事費の増大・予算超過 ●

上記以外の工事費の増大・予算超過 ●

性能リスク 施工不良による性能の不足 ●

施設損傷リスク 工事目的物や材料等、関連工事に関して生じた損害 ●

性能変更リスク 事業者の提案による仕様の変更によるもの ●

町の責に帰する事業内容等の変更によるもの ●

事業者の責に帰する事業内容等の変更によるもの ●

経年劣化による損傷 ●

事業者の維持管理業務に起因する事故、火災等による施設の損
傷

●

町の責による事故、火災等による施設の損傷 ●

第三者の責による事故、火災等による施設の損傷 ▲ ●

企画提案に基づき事業者が実施した工事に起因する瑕疵が見つ
かった場合

●

上記以外の瑕疵が見つかった場合（ただし経年劣化と認められ
るものは除く）

●

町の事由による事業内容、用途変更等に起因する収入に関する
もの

●

上記以外の事由に関するもの ●

維持管理・運営費の増大 ●

利用者の事故 ●

苦情やトラブル等への対応 ●

事業期間終了時における性能の保持 ●

事業の終了手続きに関する諸費用の発生 ●

事業者の清算手続きに伴う損益等 ●

計画・設計リスク

運営リスク

需要の変動リスク

移管リスク
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