
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和04年06月27日

計画の名称 住田町の心地よい生活環境を支える道づくり（防災・安全）

計画の期間   平成２９年度 ～   令和０３年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 住田町

計画の目標 道路修繕計画の策定を行い、利用者の利便性向上による交通の安全・安心な通行を確保する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）                 399  Ａ                 389  Ｂ                   0  Ｃ                  10  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）       2.5 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

H29 0 H33

   1 道路機能を保全するために対策が必要な箇所の整備率

道路機能の保全を行う必要がある個所に対する改善整備率 37％ 49％ 66％

改善整備率＝（改善整備済延長÷要改善計画延長）×100

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000429281



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H29 H30 H31 R02 R03 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-001

道路 一般 住田町 直接 住田町 市町村

道

修繕 （1）新切新田線外3路線 舗装補修L=8.58ｋｍ 住田町  ■  ■  ■  ■  ■         389 未策定

 小計         389

合計         389

1 案件番号：  0000429281



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H29 H30 H31 R02 R03 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

C01-001

道路 一般 住田町 直接 住田町 市町村

道

調査 道路施設点検事業 調査L=8.19ｋｍ 住田町  ■  ■  ■  ■  ■          10 未策定

道路施設の定期点検を実施し適切な維持管理を行うことにより、施設の長寿命化を図るものである。

 小計          10

合計          10

1 案件番号：  0000429281



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

事業担当課において事後評価を実施
事後評価の実施体制

0000429281案件番号：

令和４年６月

町のホームページに掲載

道路機能を保全するため舗装修繕を行い、利用者の安全な交通の確保を図った。

継続事業については、引き続き適正な整備計画に位置付け事業の進捗を図る。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

最　終
目標値

66％
交付金配分の減少により事業進捗に遅れが生じたため。

最　終
47％

実績値

1 案件番号：0000429281


