

## 入札結果表

番号	24
執行日	平成30年11月8日
工事名	平成30年度町道的場線改良工事
予定価格	14,645,000円(税抜き)
最低制限価格	12,962,991円(税抜き)

※「最低制限価格」は予定価格が1,000万円以上の工事に設定しています。

入札者	第1回	第2回	第3回	備考
株式会社住田ブロック建設	14,840,000	14,500,000		
株式会社ヤマカ	15,050,000	14,530,000		
佐々幸建設株式会社	15,120,000	14,520,000		
有限会社山崎工業	14,650,000	14,400,000		《落札》
有限会社吉田工務店	14,930,000	14,500,000		
山一建設株式会社	14,850,000	14,500,000		
株式会社齊藤工業	15,100,000	14,550,000		

※表示金額は税抜

契約の内容	
契約年月日	平成30年11月13日
契約業者名	有限会社山崎工業
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字川向95番地9
工事の名称	平成30年度町道的場線改良工事
工事の場所	気仙郡住田町世田米字向村地内
工事の概要	施工延長 L=100m ・土工 一式 ・排水構造物工 93m ・構造物撤去工 一式 ・路盤工 A=522m <sup>2</sup> ・立木伐採工 一式
工事期間	平成30年11月14日(水)～平成31年3月14日(木)
契約金額	15,552,000円(税込み)

契約の変更(第1回)	
契約年月日	平成31年3月11日
契約業者名	有限会社山崎工業
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字川向95番地9
工事の名称	平成30年度町道的場線改良工事
工事の場所	気仙郡住田町世田米字向村地内
工事の概要	施工延長 L=100m ・土工 一式 ・排水構造物工 99m ・構造物撤去工 一式 ・路盤工 A=522m <sup>2</sup> ・立木伐採工 一式
工事期間	平成30年11月14日(水)～平成31年3月27日(水)
変更金額	増 939,600円(税込み)
変更後の契約金額	16,491,600円(税込み)