

入札結果表

番号	42
執行日	平成29年1月17日
工事名	一の渡橋他1橋梁補修工事
予定価格	12,376,000円(税抜き)
最低制限価格	10,206,413円(税抜き)

※「最低制限価格」は予定価格が1,000万円以上の工事に設定しています。

入札者	第1回	第2回	第3回	備考
株式会社住田ブロック建設	12,350,000			
佐々幸建設株式会社				辞退
株式会社ヤマカ				辞退
山一建設株式会社	12,200,000			
有限会社吉田工務店	12,050,000			
有限会社山崎工業	11,800,000			《落札》
株式会社齊藤工業	12,000,000			

※表示金額は税抜

契約の内容	
契約年月日	平成29年1月20日
契約業者名	有限会社山崎工業
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字川向95番地9
工事の名称	一の渡橋他1橋梁補修工事
工事の場所	気仙郡住田町上有住字船作地内
工事の概要	<ul style="list-style-type: none"> ・施工延長 <ul style="list-style-type: none"> 一の渡橋 L=8.0m 二の渡橋 L=8.0m ・上部補修工 一式 ・下部補修工 一式
工事期間	平成29年1月20日(金)～平成29年3月28日(火)
契約金額	12,744,000円(税込み)

契約の変更(第1回)	
契約年月日	平成29年3月10日
契約業者名	有限会社山崎工業
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字川向95番地9
工事の名称	一の渡橋他1橋梁補修工事
工事の場所	気仙郡住田町上有住字船作地内
工事の概要	<ul style="list-style-type: none"> ・施工延長 <ul style="list-style-type: none"> 一の渡橋 L=8.0m 二の渡橋 L=8.0m ・上部補修工 一式 ・下部補修工 一式(生コンクリート量の増)
工事期間	平成29年1月20日(金)～平成29年3月28日(火)
変更金額	増 128,520円(税込み)
変更後の契約金額	12,872,520円(税込み)