

## 入札結果表

番号	32
執行日	平成28年10月18日
工事名	役場倉庫等解体工事
予定価格	8,268,000円(税抜き)
最低制限価格	—円(税抜き)

※「最低制限価格」は予定価格が1,000万円以上の工事に設定しています。

入札者	第1回	第2回	第3回	備考
株式会社住田ブロック建設	9,000,000	8,400,000		
佐々幸建設株式会社				辞退
株式会社ヤマカ	8,890,000	8,400,000		
山一建設株式会社	8,650,000	辞退		
有限会社吉田工務店	8,500,000	8,250,000		《落札》
有限会社山崎工業	9,100,000	8,400,000		
株式会社齊藤工業	8,700,000	8,300,000		

※表示金額は税抜

契約の内容	
契約年月日	平成28年10月24日
契約業者名	有限会社吉田工務店
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字川向37番地4
工事の名称	役場倉庫等解体工事
工事の場所	気仙郡住田町世田米字川向地内
工事の概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・倉庫1解体工事 木造2階建 94.34㎡</li> <li>・倉庫2解体工事 RC造平屋建 50.72㎡</li> <li>・蔵解体工事 RC造2階建 56.70㎡</li> </ul>
工事期間	平成28年10月25日(火)～平成29年3月6日(月)
契約金額	8,910,000円(税込み)

契約の変更(第1回)	
契約年月日	平成29年1月31日
契約業者名	有限会社吉田工務店
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字川向37番地4
工事の名称	役場倉庫等解体工事
工事の場所	気仙郡住田町世田米字川向地内
工事の概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・倉庫1解体工事 木造2階建 94.34㎡</li> <li>・倉庫2解体工事 RC造平屋建 50.72㎡</li> <li>・蔵解体工事 RC造2階建 56.70㎡ (敷地埋戻し6.3㎡⇒43.2㎡) (廃棄物処理409.9t⇒417.1t)</li> </ul>
工事期間	平成28年10月25日(火)～平成29年3月6日(月)
変更金額	増 560,520円(税込み)
変更後の契約金額	9,470,520円(税込み)