

契約の内容	
契約年月日	平成29年8月3日
契約業者名	株式会社佐々木鉄工所
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町下有住字高瀬26番地
工事の名称	火石町営住宅跡地上下水道配水管等撤去工事
工事の場所	気仙郡住田町世田米字火石地内
工事の概要	<ul style="list-style-type: none"> ・配水管撤去工 φ75～20 74.9m ・メーターボックス撤去工 4箇所 ・排水管撤去工 φ150 74.5m ・1号マンホール撤去工 1基 ・小口径マンホール撤去工 2基 ・公共柵撤去工 7個
工事期間	平成29年8月4日(金)～平成29年10月2日(月)
契約金額	2,052,000円(税込み)

契約の変更(第1回)	
契約年月日	平成29年9月29日
契約業者名	株式会社佐々木鉄工所
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町下有住字高瀬26番地
工事の名称	火石町営住宅跡地上下水道配水管等撤去工事
工事の場所	気仙郡住田町世田米字火石地内
工事の概要	<ul style="list-style-type: none"> ・配水管撤去工 φ50～13 75.6m ・メーターボックス撤去工 1箇所 ・排水管撤去工 φ150～100 71.3m ・1号マンホール撤去工 1基 ・小口径マンホール撤去工 2基 ・公共柵撤去工 7個
工事期間	平成29年8月4日(金)～平成29年10月2日(月)
変更金額	減 663,120円(税込み)
変更後の契約金額	1,388,880円(税込み)