

【住田町】
ネットワーク整備計画

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
十分なネットワーク速度が確保できている学校の割合	0%	100%	100%	100%	100%
アセスメントの実施有無		有			

1 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合

「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」（文部科学省・令和5年11月実施）の結果では、「学校規模ごとの当面の推奨帯域」（文部科学省・令和6年4月）を超える学校数はなかった。

また、同調査によると、「ネットワークが遅いと感じることがあるか」という設問に対しては、当町内の3校（調査時点では4校。令和6年4月統合により1校減）すべてが「たまにある」と回答した。

2 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定

令和7年8月までに課題の特定を完了させる。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、結果が出次第、改善策の検討を開始し、令和7年度中を目途に改善策を完了させる。